



D.D.G. n. 137 del 12 2 FEB. 2018

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici" e le relative Linee Guida e Determine ANAC;
- PRESO ATTO** della nota del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici e Sicurezza del 15 dicembre 2016 con cui rappresenta la necessità della copertura finanziaria di diversi interventi tra i quali i "Lavori di riposizionamento della porta di ingresso del Rettorato del Maestro Crocetti sita nella sede di V.le Crucoli" con una spesa di € 60.000,00;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 21/12/2016 OdG n. 6.2 con cui è stato deliberato di approvare la variazione di budget con l'assegnazione dell'importo di € 60.000,00 per l'intervento "*Lavori di riposizionamento della porta di ingresso del Rettorato del Maestro Crocetti sita nella sede di V.le Crucoli*" imputando la spesa sul conto COAN CA.06.60.01.01 Progetto AAED00033 capiente del bilancio di Ateneo;
- CONSIDERATO** che successivamente all'approvazione dell'intervento, nella seduta del CdA del 21/12/2016, il Rettore ha manifestato l'esigenza dell'amministrazione di dover procedere al trasferimento dalla sede di V.le Crucoli e al successivo riposizionamento delle opere del Maestro Crocetti denominate "Gravida" e "Leonesa", si è ritenuto pertanto rimodulare la denominazione dell'intervento in "MANUFATTI DEDICATI ALL'INSTALLAZIONE DEL "PORTALE", DELLA "GRAVIDA" E DELLA "LEONESSA" DI VENANZO CROCETTI E ALTRE OPERE ARTISTICHE PRESSO IL CAMPUS DI COSTE S.AGOSTINO (TE)";
- PRESO ATTO** del DDG n. 326 del 18 Maggio 2017 con cui, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è stato nominato RUP dell'intervento, l'Ing. Massimo Lupino responsabile dell'Ufficio Progettazione e Direzione Interventi Edilizi;
- VISTA** la determina a contrarre DDG n. 392 del 22/06/2017 con cui si è stabilito:

Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo



- di autorizzare il RUP ad affidare con idoneo provvedimento l'incarico della relazione geologica e prove geognostiche nell'ambito dei lavori in premessa richiamati e per un importo massimo di € 2.000,00;
- di indire una procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori per "MANUFATTI DEDICATI ALL'INSTALLAZIONE DEL "PORTALE", DELLA "GRAVIDA" E DELLA "LEONESSA" DI VENANZO CROCETTI E ALTRE OPERE ARTISTICHE PRESSO IL CAMPUS DI COSTE S.AGOSTINO (TE)", previo la pubblicazione di un avviso esplorativo di manifestazione di interesse con importo a base di gara pari ad € 50.522,58 (IVA esclusa);
- di invitare alla procedura di gara non meno di dieci operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti stabiliti nell'avviso esplorativo;
- di stabilire quale criterio di scelta del contraente, quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di approvare tutta la documentazione predisposta per la procedura aperta in oggetto e descritta nella relazione proposta del 01 Giugno 2017;
- di demandare al RUP, Ing. Massimo Lupino, lo svolgimento di tutti gli atti necessari per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto con il supporto del personale afferente agli uffici competenti come da contenuti della relazione proposta del RUP del 01.06.2017;
- di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

PRESO ATTO

che con DDG n. 654 del 08/11/2017 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva, alla ditta EREDI LUZI MARIO di PIERO LUZI & C. SNC, con sede in V.le Marcello Federici, 110-112, 63100 Ascoli Piceno (AP), P.IVA 01511420448, che ha presentato un'offerta di € 32.861,19, pari ad un ribasso del 31,320% sull'importo a base d'asta di € 47.846,81, che sommato agli oneri per la sicurezza pari a € 1.910,77 ed agli oneri per la sicurezza interferenziali pari a € 765,00, portano ad un importo contrattuale pari a € 35.536,96 (IVA esclusa);

CONSIDERATO

che con DDG n. 690 del 27/11/2017 è stata autorizzata, come previsto nella relazione proposta del RUP del 01/06/2017 sopra richiamata, la spesa complessiva di € 4.847,00 (compreso IVA), imputandone la copertura economica sulle somme derivanti dal ribasso d'asta (€ 16.484,18 compreso IVA), per il trasferimento dell'opera "La Gravida" e per la stipula delle polizze assicurative necessarie;

VISTO

il contratto sottoscritto in data 20/12/2017 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei lavori e forniture di cui in epigrafe per un importo contrattuale di € 35.536,96 (escluso IVA);

VISTO

il verbale di consegna dei lavori in data 22/01/2018;



CONSIDERATO

che durante l'esecuzione dei lavori il Magnifico Rettore ha manifestato la volontà dell'amministrazione di voler eseguire dei lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale che nello specifico consistono in:

- installazione dell'opera d'arte Porta Etrusca di Immacolata Datti da posizionare al livello 2 della Facoltà di Scienze Politiche e della Comunicazione nell'area sistemata a verde antistante le aule didattiche;
- installazione di maggiori finiture scenografiche dei sistemi di illuminazione previsti per le opere artistiche Portale Crocetti, La Gravida e la Leonessa;
- realizzazione della nuova casa e della copertura delle macchine del CED posizionate nelle immediate vicinanze della struttura portante in fase di realizzazione dell'opera La Gravida;
- realizzazione dei basamenti delle opere artistiche originali del maestro Diego Esposito denominate "Giardino" e "Pozzo" da posizionare al livello 2 della Facoltà di Scienze Politiche e della Comunicazione nell'area sistemata a verde antistante le aule didattiche;
- sistemazione dell'opera del maestro Diego Esposito denominata "Cerchi di Luce" con realizzazione di un sistema di inclinazione dell'opera già concordato con il Maestro per migliorarne la fruibilità;
- fornitura di stampe e supporti per le opere fotografiche dell'artista "Adriani" da posizionare al livello 2 della Facoltà di Scienze Politiche e della Comunicazione lungo le pareti del corridoio (fornitura e posa in opera a cura di altra ditta ma previsto nel quadro economico di variante);

VISTA

la documentazione predisposta per gli atti della Variante in corso d'opera, redatta in data 19/02/2018, dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede l'esecuzione di maggiori lavori e forniture, così come definiti negli atti contabili di variante, per un importo totale, al netto del ribasso d'asta del 31,320%, pari ad € 7.000,00, oltre IVA 10% pari ad € 700,00, per complessivi **€ 7.700,00**, e la proroga dei termini contrattuali pari a **18** giorni naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro e non oltre il **18/03/ 2018**;

PRESO ATTO

che ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la variante in corso d'opera comporta un aumento delle prestazioni contrattuali pari ad € 6.789,83, al netto del ribasso d'asta, e pertanto $\leq 20\%$ dell'importo contrattuale, e siamo nel campo di applicazione del comma 1 lett. b-1), c-1 e 2), dell'art. 106, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come anche previsto nella relazione proposta del RUP del 01/06/2017 sopra richiamata;

CONSIDERATO

che in data 21/02/2018 la ditta EREDI LUZI MARIO di PIERO LUZI & C. SNC ha sottoscritto per accettazione gli atti della Variante e l'atto di sottomissione ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto e dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



AREA SERVIZI TECNICI E SICUREZZA
UFFICIO PROGETTAZIONE E DIREZIONE INTERVENTI EDILIZI

VISTO il preventivo di spesa del 16/02/2018 rimesso dalla ditta Look Grafica, con sede in C.da San Rustico, 64030 Basciano (TE), per la fornitura e posa in opera di stampe e supporti per le opere fotografiche dell'artista "Adriani" per un importo di € 72,00 €/mq (escluso IVA) fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito in € 815,00, oltre IVA 22% pari ad € 179,30, per un totale complessivo di **€ 994,30**, ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento;

VALUTATO che le somme necessarie alla copertura economica della spesa per la Variante in corso d'opera, al netto del ribasso d'asta del 31.320%, pari ad **€ 8.694,30** (compreso IVA), può essere imputata sulle somme residue del ribasso d'asta (€ 11.662,18 compreso IVA) e a disposizione dell'amministrazione nel Quadro Economico dell'intervento;

VISTA tutta la documentazione predisposta per gli atti della Variante in corso d'opera in oggetto, che è parte integrante e sostanziale della presente determina;

DETERMINA

1. di approvare tutti gli atti predisposti per la Variante in corso d'opera in oggetto;
2. di autorizzare la spesa per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella Variante in corso d'opera, al netto del ribasso d'asta del 31,320%, pari ad € 7.000,00, oltre IVA 10% pari ad € 700,00, per un totale complessivo di **€ 7.700,00**, e di imputarne la copertura economica sulle somme residue del ribasso d'asta a disposizione dell'amministrazione nel Quadro Economico dell'intervento;
3. di autorizzare l'affidamento diretto in economia alla ditta Look Grafica, C.da San Rustico 64030 Basciano (TE), per la fornitura e posa in opera di stampe e supporti per le opere fotografiche dell'artista "Adriani" per un importo massimo di € 815,00, oltre IVA 22% pari ad € 179,30, per un totale complessivo di **€ 994,30** come da preventivo del 16/02/2018, e di imputarne la copertura economica sulle somme residue del ribasso d'asta a disposizione dell'amministrazione nel Quadro Economico dell'intervento;
4. di approvare il Quadro Economico di Variante dell'intervento aggiornato, allegato e parte integrante e sostanziale della presente determina;
5. di demandare al RUP l'avvio delle procedure previste nella Variante in corso d'opera;
6. di imputare la spesa complessiva pari ad **€ 8.694,30** (compreso IVA), derivante dalla presente determina, sul conto COAN CA.06.60.01.01 Progetto AAED00033 capiente del bilancio di Ateneo;
7. il presente provvedimento sarà notificato a tutte le strutture e le persone interessate e pubblicato sul sito web di Ateneo.



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rosalba Natale)

X. D. G.

L. Di Giacomo

Responsabile del Procedimento: Massimo Lupino
Ha collaborato: Ercole Di Massimo